

"Утверждаю"
 Главный инженер "ОАО "Дагэнергосеть"
 Халипов М.Г.-М.
 " 28 " 07 2011г.

**График ремонтов
 электросетевого оборудования ОАО "Дагэнергосеть" на февраль 2011г.**

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
ПУ ЦЭС					
1	ВЛ-110кВ №125	ТР (по согласованию с РДУ)	3	1-3	
2	ВЛ-110кВ № 130	ТР (по согласованию заявки с РДУ)	4	7-10	✗
3	ВЛ-110кВ № 172	ТР (по согласованию заявки с РДУ)	4	14-17	
4	ВЛ-110кВ № 174	ТР (по согласованию с РДУ)	1	21	
5	ВЛ-110кВ № 175	ТР (по согласованию с РДУ)	1	22	
6	ВЛ-110кВ №104	Реконструкция (по поступлении материалов и сог. с РДУ)	18	1-18	
7	ВЛ-110кВ №102	Реконструкция (по поступлении материалов и сог. с РДУ)	6	1-6	
8	ВЛ-110кВ №144	ТР (мойка изоляции)	2	21-22	
9	ВЛ-110кВ №1145	ТР (мойка изоляции)	2	23-24	
10	ВЛ-35кВ №1	ТР	1	24	
11	ВЛ-35кВ №2	ТР	1	25	
ПУ СЭС					
1	ВЛ-110кВ №106	Реконструкция (по поступлении материалов и сог. с РДУ)	28	1-28	
2	ВЛ-110кВ №176	Реконструкция (по поступлении материалов и сог. с РДУ)	28	1-28	
3	ВЛ-35кВ №67	ТР	2	7-8	
4	ВЛ-35кВ №44	ТР	2	16-17	
	ВЛ-35кВ №30	ТР	2	10-11	
	ВЛ-35кВ №46	ТР	2	8-9	
ПС "ГЩЗ"					
1	Т-1, В-10Т1	ТР	1	18	
2	ПСШ-10кВ	ТР	1	18	
3	ПСШ-10кВ	ТР	1	17	
4	В-10 ф№1-5	ТР	1	18	
ПС "Львовская"					
	Т/Т В-35кВ №43	Замена трансформаторов тока с Ктт=100/5 на Ктт=300/5	1	10	
ПУ ДЭС					
ПС "Огня"					
1	Т-2	Замена трансформатора Т2-5,6МВА на 10МВА	2	15-16	
2	ВЛ-110кВ № 105	Реконструкция (по поступлении материалов и сог. с РДУ)	28	1-28	
ПУ ЗЭС					
ПС "Кизляр-1"					
1	ОД-Т1.2.	Опробование	1	24	
ПС "Терекли-Мектеб"					
2	ОД-Т1, В-110-Т2	Опробование	1	11	
ПС "Александрия"					
3	ОД-110, КЗ-110 Т1.2	Опробование	1	17	
ПС "Кочубей"					
4	ОД-110- Т1.2	Опробование	1	22	
ПС "Коминтерн"					
5	В-110-Т1, В-10-Т1	Опробование	1	22	
ПС "Калиновка"					
	В-110-Т1, В-10-Т1	Опробование	1	23	
ПС "Джигильта"					
7	ОД, КЗ-110-Т1	Опробование	1	23	
ПС "Таловка"					
8	В-110-Т1, В-10-Т1	Опробование	1	15	
ПС "Арсланбек"					
9	В-110-Т1, В-10-Т1	Опробование	1	16	
ПС "ПС Некрасовка"					
10	П-СПШ-10кВ	Капитальный ремонт КРУН-10кВ	28	1-28	
КРЭС					
ПС "ЗФС"					
1	Выключатели 6 кВ: В6-Т1	ТР	1	1	✗
2	Выключатели 6 кВ: В6-Т2	ТР	1	2	✗
3	Выключатели 6 кВ: В6 СВ-6	ТР	1	3	✗
4	Выключатель 6кВ: В-5	ТР	1	4	✗
5	Выключатель 6кВ: В-6	ТР	1	7	✗
6	Выключатель 6кВ: В-7	ТР	1	8	✗
7	Выключатель 6кВ: В-8	ТР	1	9	✗
8	Выключатель 6кВ: В-9	ТР	1	10	✗
9	Выключатель 6кВ: В-10	ТР	1	11	
10	Выключатель 6кВ: В-11	ТР	1	14	
11	Выключатель 6кВ: В-12	ТР	1	15	
12	Выключатель 6кВ: В-15	ТР	1	16	
13	Выключатель 6кВ: В-16	ТР	1	17	
14	Выключатель 6кВ: В-17	ТР	1	18	
15	Выключатель 6кВ: В-18	ТР	1	21	
16	Выключатель 6кВ: В-19	ТР	1	22	
17	Выключатель 6кВ: В-20	ТР	1	24	
18	Выключатель 6кВ: В-21	ТР	1	25	
19	Выключатель 6кВ: В-22	ТР	1	28	

№ п/п		Объект: В-23	ТР	1	28
ПУ ГЭС					
ПС Левашин"					
1	Т-1, Т-2		Замена гравия под Т1, Т2	2	7-8
ПС "Цудахар"					
2	В-10-Т1, В-10 ф№1,2,3,4		ТР	1	3
ПС "Гергебиль-110"					
3	В-10-Т1, В-10 ф№1,3 В-Т2-10		ТР	1	10
ПС "Хунзах"					
4	В-10 ф№1,2,3,4,5,6,7		ТР	1	17
ПС "Карадах"					
5	В-10-Т1, В-10 ф№1,2,3,4		ТР	1	24
ПС "ПС Унцукуль"					
6	Т-1		Замена трансформатора Т1-6,3МВА на 10МВА	3	13-15
7	Т-2		Замена трансформатора Т2-6,3МВА на 10МВА	3	16-18
ПС "ПС Авды"					
8	Т1,2		Замена трансформатора Т1,2 1,6 и 2,5МВА на 6,3МВА	2	21-22

Начальник ЦСТЭ и ОР

Даидамаев М.С.

Исполнитель: Насрулаев Н.М.

Телефон: 21-18.

98.01.2012