

"Утверждено"

Первый заместитель главного инженера -
технический директор
АО "Дагестанская сетевая компания"
Халипов М.Г. Халипов М.Г.
2018г.

График ремонтов
электросетевого оборудования АО "Дагестанская сетевая компания" на февраль 2018г.

№ п/п	Наименование оборудования п/ст, ВЛ	Характер ремонтных работ	к-во откл.	Дата отключений	отметка о выполнении
1	2	3	4	5	5
		ПУ ЦЭС			
	ПС 110/10 кВ "П. Чиркей"	ТР Р-110-Т1	1	2	+
	ВЛ-110 кв № 172	ТО, подр. дер. и проф.изм.	4	13-16	+
	ВЛ-35 кв № 27	ТО, подр. дер. и проф.изм	2	20-21	+
		ПУ ДЭС			
	ПС 110/35/10 кВ "Арабинка"				
	1-СШ-110 кВ	ТР РС-1-110	1	20	+
	2-СШ-110 кВ	ТР РС-2-111	1	21	+
		ПУ ГЭС			
	ПС Гергебиль 110/35/10кВ.				
	В-133	ТР	1	20	+
	ПС Карадах 110/10/6 кВ				
	ОД-Т1, КЗ-Т1	Опробование	1	7	+
	Т-2	Т.О. (Долівка масла)	1	22	+
	ПС Тлох 110/35/10				
	ОД-Т1,Т2, КЗ-Т1,2	Опробование	1	14	+
	ПС Ирганай 110/35/10кВ.				
	1-СШ-10кВ	Чистка изоляции	1	7	+
	2-СШ-10кВ	Чистка изоляции	1	8	+
	ВЛ 35 кв №1	Подрезка деревьев	1	6	+
	ВЛ 35 кв №9	Текущий ремонт (Установить Р-35)	3	21-23	+
		ПУ СЭС			
	ВЛ-35 кв № 30	ТО, подр. дер., замена изоляторов	2	6-7	+
	ВЛ-35 кв № 34	ТО, подр. дер., замена изоляторов	2	8-9	+
		ПУ ЗЭС			
	ПС Кизляр-1				
	В-109	Уплотнение контактов	1	5	+
	ОД-110 Т-1, Т-2, В-35, В-10	Опробование	1	22	+
	ПС Кизляр-2				
	1-СШ-110 кВ	Уплотнение контактов	1	6	+
	2-СШ-110 кВ	Уплотнение контактов	1	7	+
	ПС Кочубей				
	В-88	Уплотнение контактов	1	28	+
20	ОР-88	Уплотнение контактов	1	28	+
	ПС Александрия				
	ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2, В-35, В-10, АЧР	Опробование	1	21	+
	ПС Таловка				
	В-110/10	Опробование	1	16	+
	ПС Комитери				
	В-110, В-10	Опробование	1	19	+
	ПС Джигильта				
	ОД, КЗ-110 Т-1, В-110 Т-1, В-10	Опробование	1	15	+
	ПС Т-Мекеб ОД, КЗ-110 Т-1, В-110, В-35, В-10	Опробование	1	20	+

Начальник УТО и ОР

Handwritten signature

М.С. Дамлаев

Handwritten signatures